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Einleitung

* Das folgende Ablaufschema stellt den idealisierten Prozess einer Anlassbezogenen Fortschreibung der
HWGK als Ergdanzung zu einem wasserwirtschaftlichen Zulassungsverfahrens dar.

* Es sind die beteiligten Akteure, Arbeitsschritte und Arbeitspakete dargestellt.

* Das Ablaufschema stellt eine grundsatzliche Orientierung dar, da der tatsdchliche Prozess aufgrund den
spezifischen Anforderungen je Vorhaben abweichen kann.

* Fiir den Einzelfall wird das Vorgehen jeweils zwischen Vorhabentrager, Untere Wasserbehorde und dem
ortlich zustandigen Regierungsprasidium vereinbart.

e Die Projektsteuerung der Anlassbezogenen Fortschreibung baut auf dem dargestellten Prozess auf.
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Ablaufschema AF: Anlassbezogene Fortschreibung Phase 1

Vorhabentriaer Wasserbehorde Ortlich zustindiges RP Zentrale PL HWGK LUBW (Hydrologie, Zentrale QS Auftragnehmer des Landes DL
g (UWB) (6RP) (RPS) zentrale Datenhaltung, GPro) (Daten, VM, Vergabe, BfzD, IB), LGL

Phase 1: Beurteilung auf HWGK-Relevanz und Abstimmung Mehraufwand HWGK

Information an
Zulassungsbehérde:
Meldet Vorhaben und stellt Legende
Informationen bereit.

Phase Nummer - Titel

Arbeitspaket Nr.:
\ Titel

Arbeitsschritt Nr.: Titel

Prifung mit
ntscheidung

Beurteilung, ob Anderung
Hochwasserrisiko maglich

Ende des Prozesses <——m

Start des Prozesses
durch Setzen einer Support Angebc_:_t far
Meldungim FISHWRM || = = = == = == = ot o e el o o o o o o Unterstitzung
. '_ Einbindung
v Akteur /
Prozessschritt
Eintragung ,geschatzter nur bei Bedarf
Wirkungsbereich”in FIS-
HWRM

!

Prifen ob MaRnahmen

bekannt sind, die zu
berticksichtigen sind

Y

weiter mit Phase1,
AP 11

¥
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Ablaufschema AF: Anlassbezogene Fortschreibung Phase 1

Vorhabentriaer Wasserbehorde Ortlich zustindiges RP Zentrale PL HWGK LUBW (Hydrologie, Zentrale QS Auftragnehmer des Landes DL
g (UWB) (6RP) (RPS) zentrale Datenhaltung, GPro) (Daten, VM, Vergabe, BfzD, IB), LGL
Phase 1: Beurteilung auf HWGK-Relevanz und Abstimmung Mehraufwand HWGK

-

AP 1-1 Abstimmung Mehraufwand \

AS 1-1-1 UWB meldet
Bedarf fir
Telefoninterview an.

/AS 1-1-2 Abstimmung

Mehraufwand fir Bearbeitung

durch HWGK-F*

(Telefoninterview)

« Abfrage der Anforderungen
fur die Zulassung bei UWB

+ Festlegung Verfahren fur
Ubernahme in HWGK
(relevante Arbeitspakete)

« Klarung Verdffentlichungin

\ ubo /
¥
AP 1-2 Erstellen der erganzenden HWGK- AS 1-2-1 Erstellen der
Anforderungen HWGK-Anforderung auf
Basis der telefonischen
Abstimmung _ SUppor‘t_ | Suppor:t
1 Hydrologie Hydraulik

AS 1-3-1 Prifung, ggfs.
Korrektur des
Wirkungsbereichs der
MaRnahme im FIS HWRM

¥
/AS 1-3-2 N\
« Erstellen Verzeichnis auf
FTP-Serverund Ablage
HWGK-Anforderungen

* Anlegen desVorgangsin
Steuerungsinstrument

* Anpassung Status in FIS

AP 1-3 Information Vorhabentrager

HWRM
h 4 « ggf. Freischalten v
AS 1-3-3 Information \__ Veroffentlichung in UDO
weiter mit Phase 2, Vorhabentragerzu 1D, Start der Dokumentation
AP 02-01 Anforderungen HWGK, fur Projektbericht
weiteren Fortgang

— 7
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Ablaufschema AF: Anlassbezogene Fortschreibung Phase 2

Vorhabentriaer Wasserbehorde Ortlich zustindiges RP Zentrale PL HWGK LUBW (Hydrologie, Zentrale QS Auftragnehmer des Landes DL
g (UWB) (6RP) (RPS) zentrale Datenhaltung, GPro) (Daten, VM, Vergabe, BfzD, IB), LGL
Phase 2: Auslieferung HWGK Fachdaten, Festlegung Hydrologie, wasserwirtschaftlicher Nachweis und fachtechnische Prifung

-

AP 2-1 HWGK-Fachdaten wurden bei der UWB beantragt.

HWGK-Fachdaten mit ID

AS 2-1-1 Beantragung
bei UWB

AS 2-1-2 Priifen, ob
zwischenzeitlich weitere zu
berilicksichtigende Meldungen
hinzugekommen
sind.

==

zuriickzu || weitermit | | AP 2-2 LUBW Daten:

AS 1-1-2 AP 2-2 | | Fachdaten wurden an

Vorhabentrager abgegeben
AP 2-3 Hydrologie fur HWGK-F in Abstimmung mit UWB festgelegt. \
AS 2-2-1 Bereitstellung
vorhandener HWGK-
AS 2-3-1 Prifung: Fachdaten

bestehende HWGK-Hydrologie
aufbereiten oder neue
Hydrologie erstellen

[ HWGK- Neue [N R [N WS uEp S p—— R Support
Hydrologie ] Hydrologie Hydrologie

AS 2-3-2 Aufbereitung
HWGK-Hydrologie oder — AP 2-4 (Zuweisung/
Erstellung neuer Hydrologie - Abnahme RP) LUBW Hyd:
und Bereitstellung via FTP AS 2-3-3 Freigabe HWGK-Hydrologiein ,FIS

. U gicrtzlf?r?tilﬁg:u;ydraulik Hydrologie* ibernommen

i § AS 2-4-1 Ubernahme in

weiter mit AP 2-4 Landeshydrolc_)gie
und AP 2-5 (RP) (FIS Hydrologie)

F 3

Y
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Ablaufschema AF: Anlassbezogene Fortschreibung Phase 2

Vorhabentriaer Wasserbehorde Ortlich zustindiges RP Zentrale PL HWGK LUBW (Hydrologie, Zentrale QS Auftragnehmer des Landes DL
g (UWB) (6RP) (RPS) zentrale Datenhaltung, GPro) (Daten, VM, Vergabe, BfzD, IB), LGL

Phase 2: Auslieferung HWGK Fachdaten, Festlegung Hydrologie, wasserwirtschaftlicher Nachweis und fachtechnische Prifung

-

AP 2-5 Wasserwirtschaftlicher Nachweis (Hydraulik) und fachtechnische Prifung \

hydraulisches Modell

v

AS 2-5-2 Nachrechnung
HWGK HQ10 und HQ100

AS 2-5-1 Erstellung ‘

AS 2-5-3 Prufung der
Modelleignung + Einhaltung
der HWGK-Anforderungen—
Freigabe Modell erteilt?

— D @&

| Korrektur

AS 2-5-4 Berechnung
Planungszustand | N L e e e e Support_ _ | Support G_|Sf
mind. HQ10 und HQ100 Hydrologie Hydraulik
(neu)
AS 2-5-5 Fachtechnische
Prafung:
Freigabe zum Zulassungs-
verfahren erteilt?
AS 2-5-6 Falls notwendig:
Anpassung
Wirkungsbereich aufgrund i
Berechnungsergebnisse
Weiter mit AP 3-1 ] j
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Ablaufschema AF: Anlassbezogene Fortschreibung Phase 3

Vorhabentriaer Wasserbehorde Ortlich zustindiges RP Zentrale PL HWGK LUBW (Hydrologie, Zentrale QS Auftragnehmer des Landes DL
g (UWB) (6RP) (RPS) zentrale Datenhaltung, GPro) (Daten, VM, Vergabe, BfzD, IB), LGL

Phase 3: Nach Zulassungsverfahren — Umsetzung MaRnahme bis wasserrechtliche Abnahme

Zulassungsverfahren beendet

Beginn Umsetzung der MaBRnahme

-

- AP 3-1 Pflichtdaten fir HWGK-F erstellt und Gbergeben \
e ’ ™
AS 3-1-1 (Falls

notwendig) Einarbeitung
Anderungen aus dem
Zulassungsverfahren

& AS 3-1-2 Anpassung

s Status in FISHWRM
AS 3-1-3 Berechnung der

notwendigen Szenarien
HWGK und Daten-

zusammenstellung HWGK >

Support _| Support GIS /

v Hydrologie Hydraulik
AS 3-1-4 Einzelfall-
entscheidung Gber Zeitpunkt
der Aufbereitung in die
HWGK - VOR oder NACH

Umsetzung

VOR

weiter weiter
mit AP mit AP

- =
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Ablaufschema AF: Anlassbezogene Fortschreibung Phase 3

Vorhabentriaer Wasserbehorde Ortlich zustindiges RP Zentrale PL HWGK LUBW (Hydrologie, Zentrale QS Auftragnehmer des Landes DL
g (UWB) (6RP) (RPS) zentrale Datenhaltung, GPro) (Daten, VM, Vergabe, BfzD, IB), LGL

Phase 3: Nach Zulassungsverfahren — Umsetzung MaRnahme bis wasserrechtliche Abnahme

Umsetzung der MaBRnahme beendet

AP 3-2 Nach Umsetzung Vorhaben — Priufung ,gebaut wie geplant® abgeschlossen

AS 3-2-1 Wasserrechtliche

| Abnahme nach § 78 Abs. 2
WG oder
" AS 3-2-2 Durchfihrung Fertigstellungsanzeige
Bestandsvermessungin h 4

GPRO-Formatund . 4 ‘ AS 3-2-3 Anpassung

Datenbereitstellung Status in FIS HWRM
(GPRO-Projektverwaltung)

AS 3-2-4 Haben sich
WGK-relevante Anderungen
bei der Umsetzung und der
asserrechtlichen Abnahme
ergeben?

AS 3-2-5 Einarbeitung m ‘ AS 3-2-6 Uberfiihrung
von Anderungen aus L »| Bauwerksvermessung
Umsetzung der ‘ nach GPRO
MaRnahme
AP 3-3 Ergebnisprifung ob HWGK Daten vollsténdig, VM in GPRO (bernommen \
und Freigabe fir Ubernahme in HWGK erteilt
AS 3-3-1 Prufung auf
Vollstéandigkeit
« Daten gemal ergédnzenden
Anforderungenvorliegend? 4\ | Supbbort - — — -| sSupport
*VM-Daten in GPRO PP PP

AS 3-3-2 Freigabe fiir
Schlussrechnung
Férderung (=aus Sicht v

HWGK ist alles vorliegend) / !

weiter mit AP 4-1
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Ablaufschema AF: Anlassbezogene Fortschreibung Phase 4

Vorhabentriger Wasserbehdérde Ortlich zustindiges RP Zentrale PL HWGK
g (UWB) (6RP) (RPS)

Phase 4: GIS-Aufbereitung, Qualitatssicherung, Veroffentlichung

9

AP 4-2 Prifung und Freigabe zur QS

LUBW (Hydrologie,

zentrale Datenhaltung, GPro)

F 3

AS 4-2-2
UWB: Priifung

(@ibe zur QS

S

AS 4-2-1
Prifung Ergebnisse und
Weitergabe an UWB zur
Prifung

AS 4-2-3 Freigabe zur QS |

HOCHWASSER iff i % k1

RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Zentrale QS Auftragnehmer des Landes DL
(Daten, VM, Vergabe, BfzD, IB), LGL

.

AP 4-1 HWGK-Nachweis
erstellt

*

‘ AS 4-1-1GlSs-
Hydrauliker erstellt
‘ HWGK-Nachweis

J

Y

AP 4-4 Veroffentlichung

AS 4-4-3
Prifung und Freigabe

(wentlichung

S

AS 4-4-2
Prifung und Weitergabe
an UWB zur Priifung

AS 4-4-1 Vorbereitung

F 3

AS 4-4-4 Freigabe zur

Daten zum Einbau des
HWGK-Nachweises

AS 4-4-5 Einbau des

Veroffentlichung

AS 4-4-8 Anpassung
Status in FISHWRM

Y

HWGK-Nachweises

AS 4-4-6
Historisierung der
bisher giiltigen Daten

AP 4-3 Qualitatssicherung bestanden

AS 4-3-1 Zentrale QS
Stufe 1: Priifung Qualitat
gem. HWGK-Anforderung

AS 4-3-2 Zentrale QS
Stufe 2: Priifung Qualitat
gem. HWGK-Anforderung

AS 4-4-7 Archivierung
aller Meldungsdaten

F 3

AS 4-4-9 AbschlielRende

L 4
AS 4-4-11 Information der

betroffenen Kommunen
und des Vorhabentragers

Prafung Darstellung in

FIS HWRM

(" AS 4-4-10 RP stellt h
~AbschlielRende Stellung-

nahme zur

Anlassbezogenen

Fortschreibung HWGK"in
\__ FISHWRM bereit y.

und |6schen vom
FTP-Server

Ende des Prozesses
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RISIKOMANAGEMENT BADEN-WURTTEMBERG

Weitere Informationen und Ansprechpersonen / Ansprechpartner*innen

Weitere Informationen dariiber, wie die Hochwassergefahren-
karte im Rahmen der anlassbezogenen Fortschreibung aktuell
gehalten wird, erhalten Sie auf der Website https://hwgk-
fortschreibung-bw.de. Am Beispiel einer geplanten Maflnahme
fiihrt die Geschichte in illustrierter Weise durch den Prozess. Zur
weiteren Unterstiitzung ist der Download einer Vielzahl von
Dokumenten moglich.

Falls Sie noch weitere Fragen haben, richten Sie diese gerne an
folgende Kontakte:

» Kontakt HWGK (zentral):
hochwassergefahrenkarte@rps.bwl.de

» Kontakt zum ortlich zustandigen Regierungsprasidium
(0RP):

* Regierungsprasidium Freiburg:
Hochwasserrisikomanagement@rpf.bwl.de

* Regierungsprisidium Karlsruhe:
Hochwasserrisikomanagement(@rpk.bwl.de

* Regierungsprisidium Tiibingen:
Hochwassermanagement(@rpt.bwl.de

* Regierungspriasidium Stuttgart:
Hochwasserrisiko@rps.bwl.de
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